

ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5129762	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :	

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας		
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): External water supply networks of Thira Municipality		
6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :	ΟΧΙ	7. ΚΚΑ (CCI) :
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :	ΟΧΙ	
9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :	ΟΧΙ	10. ΚΚΑ (CCI) :
11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:	ΟΧΙ	
12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :	ΟΧΙ	
13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ	
14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης	

Κατάσταση πράξης στο Σχέδιο Δράσης δαπανών 2021-2023:

17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)	ΟΧΙ
18. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	ΟΧΙ
19. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	ΟΧΙ
20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:	Πράξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

21. Α.Α. ΤΔΠ: 1.0	22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Αρχική	
	I. ΑΡΙΘΜΟΣ	II. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ		
24. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ ΕΦ		30/06/2021

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4041225
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Πλατεία Σαρπάκη-Φηρά, Ν. Θήρα, ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, Τ.Κ. 84700	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	22860 25393	12. E-MAIL: deyathira@otenet.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΜΑΝΟΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ	

15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΘ	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Πλατεία Σαρπάκη-Φηρά, Ν. Θήρα, ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, Τ.Κ. 84700	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	22860 33524	19. E-MAIL: deyathira@otenet.gr, nmainas.deyath@gmail.com

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 18026047
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 1055	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2103250148	12. E-MAIL: efakyk@culture.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	.	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	.	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	.	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	.	19. E-MAIL: .

16. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	17. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4041225
18. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	Πλατεία Σαρπάκη-Φηρά, Ν. Θήρα, ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, Τ.Κ. 84700	
19. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	22860 25393	20. E-MAIL: deyathira@otenet.gr

21. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:	ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	22. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4041225
23. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
24. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	Πλατεία Σαρπάκη-Φηρά, Ν. Θήρα, ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, Τ.Κ. 84700	
25. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	22860 33524	26. E-MAIL: deyathira@otenet.gr, nmainas.deyath@gmail.com

27. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	28. ΚΩΔΙΚΟΣ: 1012900
29. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Τ.Κ. 11523	

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 14.30.1.2
3. ΦΟΡΕΑΣ: 1090224-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	5. ΚΩΔ.: 1090224
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	8. E-MAIL:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ : ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:.		
11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: ΟΧΙ			
12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	I.ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	62	Νοτίου Αιγαίου	100

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020				
14ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	16ΤΑΜΕΙΟ	17ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	18ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)	ΤΣ	Δεν εφαρμόζεται	100,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	07	Δεν εφαρμόζεται	
21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	
22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	6ii	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	
23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	30	Διασφάλιση Επάρκειας, Ποιότητας και Διάθεσης πόσιμου νερού	
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	020	Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή- κευσης και διανομής)	100,00
25. ΔΡΑΣΗ	146ii3017-19 (14)	Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων	100,00
26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	01	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	100,00
27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	01	Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000)	100,00
29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	11	Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης	100,00
30. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	07	Δεν αφορά Πανδημία COVID 19	100,00

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Διασύνδεση Δικτύων Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου - Εμπορείου - Ακρωτηρίου Νήσου Θήρας»

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά: (α) στην κατασκευή νέας δεξαμενής νερού, χωρητικότητας περίπου 500m³, στην θέση "Άγιος Ιωάννης", (β) στην κατασκευή νέου δικτύου εξωτερικών βαρυτικών αγωγών. (γ) στην κατασκευή νέου αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της υφιστάμενης Δεξαμενής Δ-1 Εμπορείου, (δ) στην κατασκευή συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού νέας δεξαμενής και νέου αντλιοστασίου με κεντρικό σύστημα ελέγχου ΔΕΥΑΘ. Παράλληλα, με την ευκαιρία κατασκευής του έργου αυτού προτείνεται, για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των νέων εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από μελλοντικές εκσκαφές, η εγκατάσταση βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης και συνδέσεων ύδρευσης-αποχέτευσης σε τμήμα του οικισμού Μεγαλοχωρίου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Κ. Καρτεράδου - Δ.Κ. Μεσαριάς Νήσου Θήρας»

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά: (α) στην κατασκευή 2 νέων δεξαμενών πόσιμου νερού, (β) στην εγκατάσταση 7 νέων αντλητικών συγκροτημάτων, (γ) στην κατασκευή νέων κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς νερού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας»

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην υποστήριξη του δικαιούχου κατά την εκτέλεση των τεχνικών υποέργων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Διαχείριση ΑΕΚΚ»

Αντικείμενο του υποέργου είναι η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών ΚΑΙ Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που θα προκύψουν κατά τις εργασίες υλοποίησης των δύο (2) τεχνικών υποέργων της πρότασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Δαπάνες Αρχαιολογίας»

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην κάλυψη της δαπάνης των απαιτούμενων αρχαιολογικών ερευνών – εργασιών και της αναγκαίας επίβλεψης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «Δαπάνη Ηλεκτροδότησης»

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην κάλυψη της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής του αρμόδιου παρόχου (ΔΕΔΔΗΕ), για την ηλεκτροδότηση των υποέργων 1 και 2.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα (2 κύρια / τεχνικά και 4 συνοδά / υποστηρικτικά) που αφορούν στην κατασκευή νέων και στην αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης (νέες δεξαμενές, νέα αντλητικά συγκροτήματα, νέοι αγωγοί, κ.ο.κ.) προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση σε οικισμούς του Δήμου Θήρας (Μεγαλοχώρι, Εμπορείο, Ακρωτήρι, Καρτεράδος, Μεσαριά).

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει συνολικά έξι (6) υποέργα. Τα δύο (2) πρώτα αποτελούν τα κύρια υποέργα της πρότασης και αφορούν στην υλοποίηση δύο διακριτών εργολαβιών, οι οποίες θα δημοπρατηθούν με τις προβλεπόμενες ανοιχτές διαδικασίες του Ν.4412/2016. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) υποέργα αποτελούν συμπληρωματικά / συνοδά υποέργα των κύριων, η αναγκαιότητα και η διακριτή αποτύπωση των οποίων απορρέουν από το τεχνικό αντικείμενο της πράξης και το περιεχόμενο της οικείας πρόσκλησης.

Η επιλογή των διακριτών υποέργων κρίνεται σκόπιμη και πρακτική αφενός λόγω της μελετητικής αυτοτέλειας του αντικειμένου των προτεινόμενων έργων/παρεμβάσεων (δύο τεχνικά υποέργα/εργολαβίες με συμπληρωματικό χαρακτήρα αλλά λειτουργική αυτοτέλεια και μια προμήθεια εξοπλισμού) και αφετέρου για διαχειριστικούς λόγους δεδομένης της λειτουργικής αυτοτέλειας αυτών των υποέργων (ήτοι η μη-υλοποίηση του ενός δεν συνιστά αναγκαιότητα προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργικότητα του άλλου). Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να επισημανθεί ότι η ένταξη και υλοποίηση και όλων των υποέργων της πρότασης συνιστά το βέλτιστο σενάριο για την ολιστική διαχείριση των υδρευτικών προβλημάτων της περιοχής παρέμβασης.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης ανά υποέργο είναι τα εξής:

- Υποέργο 1: κατασκευή 1 νέας δεξαμενής νερού χωρητικότητας περίπου 500m³, κατασκευή 1 νέου αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής Δ-1 Εμπορείου, κατασκευή ~7,5 km νέων αγωγών.
- Υποέργο 2: κατασκευή 2 νέων δεξαμενών πόσιμου νερού (περίπου 1.950m³ και 170m³ έκαστη), κατασκευή 7 νέων αντλιοστασίων, κατασκευή ~9,3 km νέων αγωγών.
- Υποέργο 3: η σύμβαση ανάθεσης του Τεχνικού Συμβούλου των τεχνικών υποέργων της πρότασης.
- Υποέργο 4: το τιμολόγιο της δαπάνης διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
- Υποέργο 5: η σύμβαση αυτεπιστασίας με την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων.
- Υποέργο 6: η προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο πάροχο (ΔΕΔΔΗΕ).

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης ,αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Η υλοποίηση των προτεινόμενων τεχνικών υποέργων είναι σκόπιμη καθώς βελτιώνει, ενισχύει και συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης που είναι στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Θήρας, οι ανάγκες του οποίου είναι ιδιαίτερα υψηλές, και επιπλέον ολοκληρώνει το σύστημα διαχείρισης του. Παράλληλα, τα υποέργα της παρούσας πρότασης εκτελούνται και ενσωματώνονται στις υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις του δικτύου γεγονός που καθιστά σαφές ότι η λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του θα είναι άμεση και διασφαλισμένη.

Πιο συγκεκριμένα:

- Με το υποέργο 1 δίδεται η δυνατότητα μεταφοράς αφαλατωμένου νερού από την βόρεια πλευρά της Σαντορίνης προς τη νότια πλευρά (Εμπορείο και Ακρωτήρι) μέσω της Δεξαμενής Αγίου Ιωάννη καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς αφαλατωμένου νερού από την υπό κατασκευή μονάδα αφαλάτωσης του Εμπορείου προς την υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 Ακρωτηρίου Ακρωτήρι διαμέσου της ίδιας δεξαμενής ως εφεδρική υποστήριξη της τοπικής μονάδας αφαλάτωσης. Ο κύριος οικισμός του Μεγαλοχωρίου διαθέτει εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Η δεξαμενή του Μεγαλοχωρίου υδροδοτείται από τις δεξαμενές Πύργου και Μεσαριάς - Βόθωνα. Με την ευκαιρία υδροδότησης της νέα δεξαμενής του Αγίου Ιωάννη μέσω Μεγαλοχωρίου θα υδροδοτηθεί και ένα επιπλέον τμήμα του οικισμού του Μεγαλοχωρίου. Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Εμπορείου υδροδοτείται από δύο δεξαμενές ενώ υπάρχουν εν ενεργεία τρεις υδρογεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν την Δεξαμενή Δ1 και από εκεί με αντλιοστάσιο τροφοδοτείται η υψηλότερη Δεξαμενή Δυψ. Επιπλέον, ο οικισμός της Περίσσης που ανήκει στο Εμπορείο σήμερα δεν υδροδοτείται αλλά είναι υπό κατασκευή δίκτυο ύδρευσης για τον συγκεκριμένο οικισμό. Τέλος, ο κύριος οικισμός του Ακρωτηρίου διαθέτει εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης με υδροδότηση από την τοπική Μονάδα Αφαλάτωσης.

- Με το υποέργο 2 διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των οικισμών Καρτεράδου και Μεσαριάς Νήσου Θήρας και επιτυγχάνεται η διασύνδεση των δικτύων Μεσαριάς - Καρτεράδου (χαμηλή διασύνδεση) όπως και η διασύνδεση των δικτύων Μεσαριάς - Ευθείας Φηρών - Πύργου (υψηλή διασύνδεση). Σήμερα ο οικισμός του Καρτεράδου υδροδοτείται με νερό γεωτρήσεων και διαθέτει παλιό δίκτυο κατασκευασμένο από διαφορετικά υλικά όπως σιδηροσωλήνες, αμιαντοσιμεντοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του οικισμού με τη μονάδα αφαλάτωσης που βρίσκεται στον Έξω Γιαλό Φηρών καθώς κατά τη σύνδεση της Δεξαμενής του Κοντοχωρίου με τη μονάδα αφαλάτωσης του Έξω Γιαλού προβλέφθηκε και τοποθετήθηκε καταθλιπτικός αγωγός με σκοπό μελλοντικά να υδροδοτήσει τον Καρτεράδο. Ο αγωγός αυτός καταλήγει στην Δεξαμενή Κοντοχωρίου. Όσον αφορά στον οικισμό της Μεσαριάς, επίσης, διαθέτει παλιό βαρυτικό δίκτυο κατασκευασμένο από διαφορετικά υλικά όπως σιδηροσωλήνες, αμιαντοσιμεντοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες ενώ τμήματα στα χαμηλά του δικτύου οικισμού πάσχουν από υπερβολική πίεση και κατά καιρούς προκαλούνται ζημιές σε συσκευές των κτιρίων. Αντίθετα τα κτίσματα που είναι στην ψηλή περιοχή του οικισμού δεν έχουν ελλοιωμένα τμήματα η όδευση είναι επιφανειακή και εμφανώς πρόχειρα τοποθετημένη. Τέλος αρκετά σημεία του εμφανούς δικτύου των σιδηροσωλήνων έχουν υποστεί διάβρωση.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Θα υπάρχει πινακίδα με τα στοιχεία του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό. Η ενημέρωση του κοινού θα είναι συμβατή με τις σχετικές οδηγίες (επικοινωνιακό πλάνο) της οικείας Διαχειριστικής Αρχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Ουδέτερη συμβολή.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Ουδέτερη συμβολή.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πράξης δεν προβλέπεται η κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς το έργο αφορά στην κατασκευή νέων δεξαμενών νερού, αντλιοστασίων και αγωγών ύδρευσης. Ως εκ τούτου, η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία δεν επηρεάζεται από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι θα σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση με προσωρινές διαβάσεις και θα τηρείται η σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ασφάλειας του έργου.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των μόνιμων και εποχικών κατοίκων των οικισμών που θα εξυπηρετηθούν και θα ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη και τις ευρύτερες αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής παρέμβασης, δεδομένου ότι η επαρκής κάλυψη των αναγκών ύδρευσης αποτελεί βασική παράμετρο για την ανάπτυξη μιας περιοχής.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. **ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ** (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Με την υλοποίηση των τεχνικών υποέργων της προτεινόμενης πράξης διασφαλίζονται / ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ για επαρκές και ποιοτικό νερό. Πιο συγκεκριμένα:

- Ο σχεδιασμός του εξωτερικού δικτύου αγωγών, της νέας δεξαμενής και του νέου αντλιοστασίου του υποέργου 1 έγινε με τρόπο που να διασφαλίζει τη μεταφορά αφαλατωμένου νερού από την βόρεια πλευρά της Σαντορίνης προς τη νότια πλευρά μέσω της νέας δεξαμενής Αγίου Ιωάννη και τη μεταφορά αφαλατωμένου νερού από την υπό κατασκευή μονάδα αφαλάτωσης του Εμπορείου προς Ακρωτήρι διαμέσου της νέας δεξαμενής Αγίου Ιωάννη με τις ταχύτητες ροής του νερού στους αγωγούς να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, παρέχοντας ταυτόχρονα το απαραίτητο πιεζομετρικό φορτίο σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Ως αποτέλεσμα με την υλοποίηση του συγκεκριμένου υποέργου θα ικανοποιηθεί με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο η ζήτηση και η αλληλοκάλυψη της υδροδότησης των περιοχών Μεγαλοχωρίου, Εμπορείου και Ακρωτηρίου.
- Ο σχεδιασμός του δικτύου υδροδότησης του υποέργου 2 θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του δικτύου ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης των Δ.Κ. Καρτεράδου και Δ.Κ. Μεσαριάς νήσου Θήρας. Ως αποτέλεσμα η κατασκευή των νέων δεξαμενών πόσιμου νερού, των νέων αντλιοστασίων και του νέου εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικών αγωγών θα ικανοποιήσει με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο τη ζήτηση και την αλληλοκάλυψη της υδροδότησης των Δ.Κ. Καρτεράδου και Δ.Κ. Μεσαριάς νήσου Θήρας, παρέχοντας το απαραίτητο πιεζομετρικό φορτίο σε όλους τους κόμβους του δικτύου.

2. **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:** (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης απορρέει από το υποέργο 1 στο πλαίσιο του οποίου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατασκευή συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της νέας δεξαμενής και του νέου αντλιοστασίου με το κεντρικό σύστημα ελέγχου ΔΕΥΑΘ, γεγονός που θα βοηθήσει ώστε το νησί να αποκτήσει ένα ενιαίο σύστημα αυτομάτου ελέγχου της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και περιορισμού των σχετικών διαρροών.

3. **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:**

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης συμβάλλει άμεσα στην προώθηση της αποδοτικότητας, στην προστασία και ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και επιπλέον εντάσσεται στην κατηγορία των επενδύσεων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα των υδάτων και ειδικότερα της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού.

4. **ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:**

Η υλοποίηση των τεχνικών υποέργων της προτεινόμενης πράξης εκτιμάται ότι αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τη συνολική λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θήρας καθώς: (α) αναβαθμίζει και συμπληρώνει προβληματικά σημεία / τμήματα του υφιστάμενου δικτύου, καλύπτοντας με τον βέλτιστο και οικονομικότερο τρόπο τη ζήτηση και την αλληλοκάλυψη της υδροδότησης των περιοχών αναφοράς και (β) εγκαθιστά ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου τόσο των διαρροών όσο και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Αυτή η αναβάθμιση αποτρέπει κατ' επέκταση την ανάλωση πολύτιμων οικονομικών πόρων του φορέα που διαχειρίζεται τη λειτουργία του δικτύου σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών καθώς και στον περιορισμό της ποσότητας του μη-τιμολογούμενου νερού (εξαιτίας διαρροών).

Η αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θήρας εκτιμάται ότι θα καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες 15.550 ατ. κατά τη χειμερινή περίοδο και ~99.000 ατ. κατά τη θερινή περίοδο, που μεταφράζεται πρακτικά σε πρόσθετο πληθυσμό ... ατ.

5. **Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ**

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

6. ΕΠ: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη		7 ΑΞΟΝΑΣ:14		8. ΤΑΜΕΙΟ: ΤΣ		9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6ii		
10.ΚΩΔ.	11.ΔΕΙΚΤΗΣ	12.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14.ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ				
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ		
CO18	Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	Δεν εφαρμόζεται	12860				

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ						
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ						
6. ΕΠ: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	7 ΑΞΟΝΑΣ:14	8. ΤΑΜΕΙΟ: ΤΣ	9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6ii			
			9α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Διασφάλιση Επάρκειας, Ποιότητας και Διάθεσης πόσιμου νερού			
10.ΚΩΔ.	11.ΔΕΙΚΤΗΣ	12.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14.ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.	Ποσοστό (%)	Δεν εφαρμόζεται	0.4		

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ			
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Διασύνδεση Δικτύων Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου - Εμπορείου - Ακρωτηρίου Νήσου Θήρας		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	45		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
01/03/2022	22/03/2022	22/06/2022	12
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Κ. Καρτεράδου - Δ.Κ. Μεσαριάς Νήσου Θήρας		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	45		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
08/03/2022	29/03/2022	29/06/2022	12
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	3		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Άλλος τύπος Υποέργου
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		

9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	45		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Άλλο
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
15/03/2022	05/04/2022	06/07/2022	12
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	4		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Διαχείριση ΑΕΚΚ		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Άλλος τύπος Υποέργου
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	45		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΛΛΟ	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Άλλο
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
		29/07/2022	12
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	5		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Δαπάνες αρχαιολογίας		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	18026047-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Άλλος τύπος Υποέργου
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	45		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΛΛΟ	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
		29/07/2022	12

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Δαπάνη Ηλεκτροδότησης		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Άλλος τύπος Υποέργου
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	45		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΆΛΛΟ	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Άλλο
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
		31/03/2023	6

18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ)	15,30
---	-------

19. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):			
<p>Τα τεχνικά υποέργα είναι διακριτές εργολαβίες, οι οποίες θα δημοπρατηθούν με τις προβλεπόμενες ανοιχτές διαδικασίες κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, ενώ τα συνοδά / υποστηρικτικά υποέργα υλοποιούνται: (α) με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό ως παροχή υπηρεσιών, (β) ως σύμβαση με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ της νήσου, (γ) ως αυτεπιστασία της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού («Υποέργα αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων») και (δ) με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης στο δίκτυο διανομής από τον αρμόδιο πάροχο (ΔΕΔΔΗΕ), που σχετίζεται με το κόστος των απαιτούμενων εργασιών ηλεκτροδότησης για τη λειτουργία των κύριων υποέργων της πρότασης.</p>			
20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	22/06/2022	21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	31/12/2023

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης	
του Φορέα :	
με Κωδικό :	()
Ημ/νία υποβολής:	

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1. Α/Α	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3. ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗ ΣΙΜΟΣ	4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (περιλαμβάνεται στην 4)	6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΙ	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	
2	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΙ	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	
3	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΟΧΙ	74.400,00	14.400,00	60.000,00	0,00	
4	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΙ	66.960,00	12.960,00	54.000,00	0,00	
5	18026047-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)	ΝΑΙ	24.800,00	4.800,00	20.000,00	0,00	
6	4041225-ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΙ	12.400,00	2.400,00	10.000,00	0,00	
9.	ΣΥΝΟΛΑ		4.228.560,00	34.560,00	4.194.000,00	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ					
10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	14. ΣΧΟΛΙΑ	
Α. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ					
Α.1 -Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	4.194.000,00	4.194.000,00	0,00	Συμμετοχή Φορέα
	ii. ΦΠΑ	34.560,00	0,00	34.560,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ		4.228.560,00	4.194.000,00	34.560,00	
15.	ΣΥΝΟΛΑ	4.228.560,00	4.194.000,00	34.560,00	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18)	20. ΣΧΟΛΙΑ
16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	4.228.560,00	4.194.000,00	34.560,00	Αφορά σε ΦΠΑ που είναι ανακτήσιμος.
16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4.228.560,00	4.194.000,00	34.560,00	
16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00			
21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	4.228.560,00			
22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ		

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13): ΝΑΙ

25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	Υπολογισμός με χρηματοοικονομική ανάλυση	
26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%)		100,00
27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):		4.194.000,00
28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :		

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ				
29. ΕΤΟΣ	30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	
2022	3.228.560,00	3.194.000,00		0,00
2023	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ	4.228.560,00	4.194.000,00		0,00

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;	ΟΧΙ
---	-----

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.		Ναι
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:		
A/A	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α)	Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.	Ναι
β)	Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).	Ναι
γ)	Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).	Ναι
δ1)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.	Δεν αφορά
δ2.1)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται	Δεν αφορά
δ2.2)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.	Ναι
δ3)	Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ.	Δεν αφορά
δ4)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).	Δεν αφορά
δ5)	Από την εν λόγω πράξη: (i) δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της πράξης.	Δεν αφορά
ε)	Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που παρατίθεται στην Πρόσκληση και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.	Ναι
στ)	Ο/Οι φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.	Ναι
ζ)	Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.	Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
1. ΚΩΔ.	2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	5. ΣΧΟΛΙΑ
51055	41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου	ΝΑΙ	-	
51056	34. Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας Πράξης	ΝΑΙ	-	
51049	31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)	ΝΑΙ	-	
51064	05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης	ΝΑΙ	-	
51063	52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής	ΝΑΙ	-	
51052	32. Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ	ΝΑΙ	-	
51048	50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών	ΝΑΙ	-	

51034	61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων	ΝΑΙ	-	
51030	08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης	ΝΑΙ	-	
51032	03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου	ΝΑΙ	-	
51053	33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία	ΝΑΙ	-	
51054	40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης	ΝΑΙ	-	
51051	22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος	ΝΑΙ	-	
51062	51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης	ΝΑΙ	-	
51067	53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης	ΝΑΙ	-	
51048	50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών	ΝΑΙ	-	
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51050	21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης	ΝΑΙ	-	
51050	21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης	ΝΑΙ	-	
51033	60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες	ΝΑΙ	-	
51035	62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων	ΝΑΙ	-	
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	TDP_5129762_id233369_S UB_16
51056	34. Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας Πράξης	ΝΑΙ	-	
51049	31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)	ΝΑΙ	-	
51049	31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)	ΝΑΙ	-	
51033	60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες	ΝΑΙ	-	
51036	63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων	ΝΑΙ	-	
51029	20. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα	ΝΑΙ	-	
51034	61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων	ΝΑΙ	-	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5129762
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο	E.I.1_3
Έκδοση Δελτίου	1.0
Αριθμός Δελτίου	233369
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Ελεγμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
15/02/2022	Ελεγμένο
15/02/2022	Υπό Επεξεργασία
14/02/2022	Ελεγμένο
01/02/2022	Υπό Επεξεργασία
30/06/2021	Υποβληθέν
22/06/2021	Υπό Υποβολή